



Superservicios

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

Proyectos de inversión

Ejecución presupuestal
Trimestre IV de 2022

Aidee Buitrago Gutierrez
Profesional Especializado
Oficina Asesora de Planeación e innovación Institucional
07 de febrero de 2023, Bogotá D.C

Contenido

- 1.** Gestión Presupuestal.
- 2.** Avances Proyectos de inversión tercer trimestre de 2022.
 - 2.1.** Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios nacional.
 - 2.2.** Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo de áreas rurales nacional.
 - 2.3.** Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control para las organizaciones de recicladores formalizadas como prestadores de la actividad de aprovechamiento nacional.


Contenido

- 2.4.** Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua en los prestadores del servicio de acueducto Nacional.
- 2.5.** Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión en la Superservicios Nacional.
- 2.6.** Mejoramiento de la inspección y vigilancia diferencial según la clasificación del nivel de riesgo de los prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo Nacional.
- 2.7.** Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario Nacional.
- 2.8.** Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. Nacional.

1 **Gestión Presupuestal**

Proyectos de Inversión Superservicios,
vigencia 2022

Proyectos de Inversión Superservicios, vigencia 2022



Fuente, SUIFP y SIIF Nación

La apropiación de los Proyectos de Inversión de la Superservicios para el segundo trimestre de 2022, asciende a \$28.955 millones de pesos, distribuidos en 8 proyectos, así:

Tabla 1. Proyectos de Inversión Trimestre IV 2022, y su ejecución presupuestal

Item	Código BPIN	Proyecto inversión	Apropiación 2022	Compromisos	% Compromiso / Apropiado	Obligaciones	% Obligado/ Apropiado	Pagos	% Pagos/ Apropiado
1	2018011000323	Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios nacional	11.659.291.000	10.590.804.711	91%	10.080.230.098	86%	9.063.093.862	78%
2	2018011000641	Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo de áreas rurales nacional.	2.239.585.374	1.999.073.286	89%	1.995.339.958	89%	1.922.921.126	86%
3	2018011000673	Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control para las organizaciones de recicladores formalizadas como prestadores de la actividad de aprovechamiento nacional	3.183.127.965	2.815.891.575	88%	2.808.691.575	88%	2.785.879.568	88%
4	2019011000080	Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua en los prestadores del servicio de acueducto Nacional	2.270.532.711	2.133.981.972	94%	2.047.432.492	90%	1.769.644.656	78%
5	2019011000114	Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión en la Superservicios Nacional	1.168.087.226	1.160.805.820	99%	1.160.805.820	99%	1.100.606.904	94%
6	2020011000254	Mejoramiento de la inspeccion y vigilancia diferencial segun la clasificacion del nivel de riesgo de los prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nacional	1.243.612.898	1.175.437.978	95%	1.175.437.978	95%	1.125.011.733	90%
7	2021011000251	Fortalecimiento de la inspeccion, vigilancia y control a los prestadores de servicios publicos domiciliarios en materia atencion y proteccion al usuario Nacional	4.698.726.100	4.137.253.430	88%	4.059.294.736	86%	3.553.135.629	76%
8	2021011000254	Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. Nacional	2.492.000.000	2.348.378.566	94%	2.335.183.566	94%	2.179.801.497	87%
Total			28.954.963.274	26.361.627.337	91%	25.662.416.223	89%	23.500.094.974	81%
% de ejecución sobre lo apropiado				91%		89%		81%	

Fuente, SUIFP y SIIF Nación


2 Avances Proyectos de inversión

Trimestre IV 2022

2.1. Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios Nacional. Oficina de las tecnologías de la información y el conocimiento (OTIC) Código BPIN: 2018011000323 -

Objetivo del proyecto: Facilitar el uso, disponibilidad y aprovechamiento de la información en la Superservicios.


Avance proyecto de Inversión - enero a diciembre de 2022



Fuente, spi.dnp.gov.co


2.1. Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios Nacional. Oficina de las tecnologías de la información y el conocimiento Código BPIN: 2018011000323.

Avances objetivos específicos



2.1. Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios Nacional. Oficina de las tecnologías de la información y el conocimiento Código BPIN: 2018011000323.

Avances objetivos específicos



Actualizaciones a los aplicativos: 1. SisGestion (ajustes vigencia 2023) 2. SIGME (ajustes propuestos para gestión de cambios y modificación plan de trabajo documentación asociada).


Reinstalación del software administrador del almacenamiento Hitachi - SVP (Virtual Storage Platform). Actualización de firmware del dispositivo FortiSIEM a la versión 6.6.2

Se adjudicaron los siguientes procesos: 1. Actualización del soporte y adquisición de licencia 03 contrato 458-2022 2. Adquisición, instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de un balanceador de carga de aplicaciones 469-2022.

2.1. Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios Nacional. Oficina de las tecnologías de la información y el conocimiento BPIN: 2018011000323.

Código


Avances objetivos específicos



2.2. Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo de áreas rurales nacional. Código BPIN: 2018011000641

Objetivo del proyecto: Fortalecer la vigilancia integral a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en áreas rurales del país.


Avance proyecto de Inversión - enero a diciembre de 2022



Fuente, spi.dnp.gov.co

2.2. Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo de áreas rurales nacional. Código BPIN: 2018011000641

Avances objetivos específicos




Consolidación del documento de lineamientos técnicos para la vigilancia, inspección y control diferencial de los prestadores en área rural, según lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1753 de 2015 y en el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019.

Disposición de canales de comunicación como redes sociales para visibilizar las actividades que se desarrollan en el marco del Proyecto de Inversión, tales como: Talleres Normativos y Asistencias Técnicas, con el fin de difundir el marco normativo y regulatorio de los criterios diferenciales.


2.2. Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo de áreas rurales nacional. Código BPIN: 2018011000641

Avances objetivos específicos



2.2. Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo de áreas rurales nacional. Código BPIN: 2018011000641


Avances objetivos específicos



2.3. Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control para las organizaciones de recicladores formalizadas como prestadores de la actividad de aprovechamiento nacional. Código BPIN: 2018011000673

Objetivo del proyecto: Establecer el modelo de inspección, vigilancia y control a las organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento.


Avance proyecto de Inversión - enero a diciembre de 2022



Fuente, spi.dnp.gov.co


2.3. Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control para las organizaciones de recicladores formalizadas como prestadores de la actividad de aprovechamiento nacional. Código BPIN: 2018011000673

Avances objetivos específicos



2.3. Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control para las organizaciones de recicladores formalizadas como prestadores de la actividad de aprovechamiento nacional. Código BPIN: 2018011000673

Avances objetivos específicos




Se brindaron quinientas cuarenta y seis (546) asistencias técnicas en SUI a las organizaciones de recicladores en proceso de formalización como prestadores de la actividad de aprovechamiento. Se brindaron cuatro (4) asistencias técnicas para la inscripción y actualización del RUPS a través de los 3 canales de atención de la entidad.

Se identificaron los territorios con los cuales se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo con alcaldías, para la recopilación de alertas por la medida de aplazamiento. Adicionalmente se realizó el balance con Asocapitales sobre el piloto para la verificación de alertas en campo

2.4. Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua en los prestadores del servicio de acueducto Nacional. Código BPIN: 2019011000080

Objetivo del proyecto: Fortalecer el esquema de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua en prestadores del servicio de acueducto


Avance proyecto de Inversión - enero a diciembre de 2022



Fuente, spi.dnp.gov.co


2.4. Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua en los prestadores del servicio de acueducto Nacional. Código BPIN: 2019011000080

Avances objetivos específicos




2.4. Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua en los prestadores del servicio de acueducto Nacional. Código BPIN: 2019011000080

Avances objetivos específicos



2.4. Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua en los prestadores del servicio de acueducto Nacional. Código BPIN: 2019011000080

Avances objetivos específicos



2.5. Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión en la Superservicios. Código BPIN: 2019011000114

Objetivo del proyecto: Optimizar la gestión institucional a través del modelo integrado de planeación y gestión

Avance proyecto de Inversión - enero a diciembre de 2022

De Gestión
100,00%

Financiero
99,38%

Físico
100,00%

Fuente, spi.dnp.gov.co

2.5. Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión en la Superservicios. Código BPIN: 2019011000114

Avances objetivos específicos




Se realizó la definición de prototipo (Armar -de la metodología CoCreAr) para la construcción participativa de la planeación del cuatrienio. Se realizó jornada con directivos para definir el prototipo con base en ideas recibidas de la ciudadanía, entidades del sector, ONG y colaboradores de la SSPD.

Se analizaron los controles realizados por la Oficina de Planeación (OAPII) a las modificaciones de los Planes de Acción. Se reportó el capítulo de analítica de datos del documento de lineamientos técnicos.


2.5. Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión en la Superservicios. Código BPIN: 2019011000114

Avances objetivos específicos



2.5. Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión en la Superservicios. Código BPIN: 2019011000114

Avances objetivos específicos



2.6. Mejoramiento de la inspección y vigilancia diferencial según la clasificación del nivel de riesgo de los prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nacional Código BPIN: 2020011000254

Objetivo del proyecto: Optimizar la medición del nivel de riesgo en los prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Avance proyecto de Inversión - enero a diciembre de 2022

De Gestión
100,00%


Financiero
94,52%

Físico
100,00%

Fuente, spi.dnp.gov.co


2.6. Mejoramiento de la inspección y vigilancia diferencial según la clasificación del nivel de riesgo de los prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nacional Código BPIN: 2020011000254

Avances objetivos específicos



2.6. Mejoramiento de la inspección y vigilancia diferencial según la clasificación del nivel de riesgo de los prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nacional Código BPIN: 2020011000254

Avances objetivos específicos



En el mes de diciembre se realizaron las visitas a: BIOGER, URBASER POPAYAN y ASOCIACION DE RECUPERADORES NATURAL. Por otra parte, se realizaron cinco (5) mesas de trabajo con la OTIC para revisar, analizar y ajustar formatos información IUS.


Se elaboró el documento de lineamientos técnicos, el cual contiene un recuento de las actividades realizadas previamente en el proyecto de inversión, en la implementación del IUS en la SSPD para la aplicación de la metodología de clasificación de nivel de riesgo vigente para los prestadores.

2.7. Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario Nacional.

Código BPIN: 2021011000251

Objetivo del proyecto: Fortalecer la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario.

Avance proyecto de Inversión - enero a diciembre de 2022



Fuente, spi.dnp.gov.co

2.7. Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario Nacional.

Código BPIN: 2021011000251

Avances objetivos específicos




Se realiza diagnóstico en servicio al ciudadano en sesenta y cinco (65) empresas de servicios públicos, estableciendo estrategias de intervención de acuerdo con los resultados obtenidos. Se finaliza la ejecución del Plan Choque en la región amazónica con trece mil ciento sesenta y dos (13.162) encuestas.

Se diseñaron instrumentos (un procedimiento y 5 formatos) para el desarrollo de actividades de IVC desde la SDPUGT y Direcciones Territoriales hacia las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

2.7. Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario Nacional.

Código BPIN: 2021011000251

Avances objetivos específicos



2.7. Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario Nacional.

Código BPIN: 2021011000251

Avances objetivos específicos



Se desarrollaron Mesas Superservicios en Cagua - Cundinamarca, Ciénaga - Magdalena, Concordia - Magdalena, El Paso - Cesar, Córdoba - Montería, Zapatoca - Santander, Jamundí - Valle del Cauca, Cali -Valle del Cauca y Yumbo - Valle del Cauca.

Se realiza actividad derivada de Caracterización Rural (CR), denominada Capacitar para empoderar, en los municipios de Corrales - Boyaca, Nobsa - Boyaca, Barbosa Santander, Tibasosa - Boyaca, Puente Nacional - Santander y Velez - Santander. Se realizó Superservicios en Sintonía en Garagoa - Boyaca..

8. Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. Nacional Código BPIN: 2021011000254

Objetivo del proyecto: Optimizar el monitoreo preventivo para el ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control a los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.

Avance proyecto de Inversión - enero a diciembre de 2022

Gestión:
100,00%


Financiero:
93,71%

Físico:
100,00%

Fuente, spi.dnp.gov.co

8. Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. Nacional Código BPIN: 2021011000254

Avances objetivos específicos




Entrega de cuatro (4) herramientas desarrolladas como documentos de diagnóstico para el fortalecimiento de las estrategias de IVC de energía y gas, con base en los diagnósticos realizados en Planes de Inversión, Monitoreo de Mercados e Infraestructura de Transporte y Distribución de Gas Combustible.

Se diseñaron y construyeron como herramientas de monitoreo preventivo los módulos: Comercial, técnico, financiero y analítica de datos del Tablero de Vigilancia Inteligente.

8. Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. Nacional Código BPIN: 2021011000254

Avances objetivos específicos




Se hace entrega de los últimos dos (2) informes correspondientes al seguimiento de los indicadores de los prestadores Aire y Afinia para el tercer trimestre de 2022. Se presentaron los informes finales de estado de infraestructura de transporte y de distribución de gas por redes.

Se hace entrega del informe final de la actividad en la que se incluye la descripción de las acciones realizadas para el fortalecimiento del monitoreo basado en riesgos, incluyendo el fortalecimiento de la base de datos y la implementación de nuevos indicadores, y los resultados obtenidos.

8. Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. Nacional Código BPIN: 2021011000254

Avances objetivos específicos





Gracias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
República de Colombia
sspd@superservicios.gov.co
www.superservicios.gov.co

